Minera Panamá

Semana: 28 julio al 2 de Agosto del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13
Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz.

1. **Resumen de las Actividades**

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	**San Francisco_Calobre_13**	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

2. **Actividad por Unidad de Manejo**

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0309	11.07	Inspecciones de monitoreo de plagas

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Minera Panamá

Semana: 04 al 9 de Agosto del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13
Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	**San Francisco_Calobre_13**	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0203	4.0	Lluvia parciales

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Imagen #1. Siembra en la finca del señor Bonilla

Minera Panamá

Semana: 11 al 16 de Agosto del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13
Localización: San Francisco, Calobre, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	**San Francisco_Calobre_13**	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0203	4	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Imagen #1. Se observa los arbolitos plantados en la finca del señor Virgilio Bonilla.

Minera Panamá

Semana: 18 al 23 de Agosto del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13
Localización: San Francisco, Calobre, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	**San Francisco_Calobre_13**	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
San Francisco_Calobre_13	11.07	0203	3,07	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Imagen #1. Vista General de la parcela de 11.07 Has ya plantada.

Minera Panamá

Semana: 25 al 30 de Agosto del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13
Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	**San Francisco_Calobre_13**	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0302	4	
		0305	6	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Imagen #1. Arbolito con su rodajea.

Minera Panamá

Semana: 01 al 06 de Septiembre del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13
Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	**San Francisco_Calobre_13**	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0302	4	
Virgilio Bonilla	11.07	0305	6	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Minera Panamá

Semana: 08 al 13 de Septiembre del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13
Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz.

3. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	**San Francisco_Calobre_13**	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

4. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0302	3.07	
Vigilio Bonilla	11.07	0305	5	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Minera Panamá

Semana: 15 al 20 de Septiembre del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13
Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz.

5. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	**San Francisco_Calobre_13**	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

6. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0309	11.07	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Minera Panamá

Semana: 22 al 27 de Septiembre del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_Calobre_13
Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz.

7. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	**San Francisco_Calobre_13**	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

8. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0301	3.0	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Minera Panamá

Semana: 29 de septiembre al 4 de octubre del 2014.
Nombre del Proyecto: San_Franscisco_13
Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz

1. **Resumen de las Actividades**

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	San Francisco (Cabecera)	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

2. **Actividad por Unidad de Manejo**

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0301	2.0	
Virgilio Bonilla	11.07	0302 0303	2.00 4.0	
Virgilio Bonilla	11.07	0309 0305	11.07 3.0	

Minera Panamá

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Imagen Nº 1. Trabajadores de campo de la finca de Virgilio Bonilla.

Minera Panamá

Semana: 6 al 11 de octubre del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_ 13
Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz.

3. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	**San Francisco (Cabecera)**	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

4. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0301	2.0	
Virgilio Bonilla	11.07	0302	1.0	
Virgilio Bonilla	11.07	0303	2.0	
Virgilio Bonilla	11.07	0305	3.0	
Virgilio Bonilla	11.07	0309	11.07	

Minera Panamá

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Imagen #1. Personal de campo en labores de Hoyado.

Minera Panamá

Semana: 13 al 18 de octubre del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_ 13
Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz.

1. **Resumen de las Actividades**

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	San Francisco (Cabecera)	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

2. **Actividad por Unidad de Manejo**

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0301	1.0	Se mantiene lloviendo
Virgilio Bonilla	11.07	0302	2.0	
Virgilio Bonilla	11.07	0303	1.0	
Virgilio Bonilla	11.07	0305	2.0	
Virgilio Bonilla	11.07	0309	11.07	
Virgilio Bonilla	11.07			

Minera Panamá

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Imagen #1. Personal trasladando plantones para la siembra en la finca
Del señor Virgilio Bonilla,

Minera Panamá

Semana: 20 al 25 de octubre del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_ 13
Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz.

3. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	**San Francisco (Cabecera)**	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

4. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0301	1.0	Inspecciones de monitoreo de plagas
Virgilio Bonilla	11.07	0302	1.5	Control de arrieras
Virgilio Bonilla	11.07	0303	1.0	
Virgilio Bonilla	11.07	0305	2.0	
Virgilio Bonilla	11.07	0309	11.07	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Minera Panamá

Semana: 27 de octubre al 1 de noviembre del 2014.
Nombre del Proyecto: San Francisco_ 13
Localización: San Francisco, provincia de Veraguas.
Preparado por: Tierra Feliz.

9. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2013	**San Francisco (Cabecera)**	49.07	Tierra Feliz	Virgilio Bonilla	Establecimiento	

10. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Virgilio Bonilla	11.07	0305	3.0	Buena dinámica hasta la fecha
Virgilio Bonilla	11.07	0309	11.07	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		**02 Plantado**		**03 Mantenimiento**	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Imagen #1. Siembra en la finca del señor Bonilla